

## **Dodatok č. 1**

### **ku ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY „Materská škola Vinohrady“**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

#### **Zmluvné strany**

Objednávateľ: **Best friends Kids Club n.o.**  
Sídlo: **Jána Prháčka 20, 911 05 Trenčín**  
Štatutárny zástupca: **Ing. Katarína Pozorová**  
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných: **Ing. Nikola Valachová**  
e-mail: **kidsclub@bestfriends.sk**  
IČO: **45743576**  
DIČ: **2024113949**  
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**  
Číslo účtu/IBAN: **SK61 1100 0000 0029 4545 6786**  
(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ: **Keraming a.s.**  
Sídlo: **Jesenského 3839, 911 01 Trenčín**  
Štatutárny zástupca: **Ing. Dušan Jasečko, predseda predstavenstva**  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: **Ing. Andrej Thiel, obchodný riaditeľ**  
vo veciach technických: **Ing. Viliam Králik, výrobný riaditeľ**  
IČO: **31 431 968**  
DIČ: **2020384531**  
IČDPH: **SK 2020384531**  
Obchodný register: **Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sa, vložka č.: 10284/R**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**  
Číslo účtu: **IBAN: SK83 0200 0000 0025 2532 5456**  
(ďalej len "zhotoviteľ")  
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

#### **1. Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú medzi sebou na základe vzájomnej dohody **tento dodatok č. 1** (ďalej len „dodatok“) ku Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Materská škola Vinohrady“ uzatvorenej dňa 10.06.2024 (ďalej len „zmluva“).
- 1.2 Tento dodatok je koncipovaný tak, že buď niektoré body jednotlivých článkov zmluvy sú nahradené novými bodmi uvedenými v tomto dodatku (uvedie sa „sa mení znenie bodu ...“, ktorý po zmene znie nasledovne: ...) pri zachovaní totožného číslovania bodov v zmluve i dodatku a/alebo sú doplnené ďalšie nové body v danom článku uvedené v tomto dodatku (uvedie sa „sa dopĺňa bod ..... v nasledovnom znení:“) a v tomto prípade sa v číslovaní bodov pokračuje.



1.3 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu

- zmeny výšky sadzby dane z pridanej hodnoty na základe platnosti a účinnosti novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá sa týka článku 3. zmluvy, a na základe čoho sa mení bod 3.1 zmluvy,
- odstránenia chyby v písaní v článku 4. zmluvy, na základe čoho sa mení bod 4.5 zmluvy,
- nevyhnutnosti úpravy odkladacích podmienok špecifikovaných článku 15. zmluvy a to na základe výsledkov posudzovania žiadostí v rámci výzvy č. 06RI01-20-V02, na základe ktorých je objednávateľ v zozname žiadateľov, ktorým bol poskytnutý príspevok na zhotovenie stavby „Materská škola Vinohrady“. Vzhľadom k procesným úkonom, ktoré je potrebné zrealizovať a súvisia s vydaním a dorúčením rozhodnutia o poskytnutí príspevku a následne s uzatvorením zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, objednávateľ nepredpokladá, že predmetná zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bude uzatvorená do 30.05.2025, na základe čoho sa mení bod 15.5 zmluvy a aktualizuje sa Harmonogram prác realizácie diela.

## 2. Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 3. zmluvy „Cena za dielo“ sa mení znenie bodu 3.1, ktorý po zmene znie nasledovne:

„3.1 Cena za dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| cena bez DPH     | 1 025 144,80 eur  |
| 23 % DPH         | 235 783,30 eur    |
| cena vrátane DPH | 1 260 928,10 eur“ |

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 4. zmluvy „Platobné podmienky“ sa mení znenie bodu 4.5, ktorý po zmene znie nasledovne :

„4.5 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie faktúra a jej číslo,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH,
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý sa má úhrada za faktúru poukázať a ktorý musí byť identický s číslom účtu uvedeným v článku 1. tejto zmluvy,
- miesto a názov diela, názov projektu: „Materská škola Vinohrady“
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42,
- zdaniteľné obdobie,
- deň vystavenia, deň splatnosti faktúry,
- účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa.“



**2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 15. zmluvy „Záverečné ustanovenia“ sa mení znenie bodu 15.5, ktorý po zmene znie nasledovne :**

*„15.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a súčasne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci programu Plánu obnovy a odolnosti (POO), kód výzvy 06RI01-20-V02 a k uzatvoreniu a nadobudnutiu účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V prípade neschválenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a/alebo neuzatvorenia zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti najneskôr do 30.06.2025 táto zmluva zanikne. O vyššie uvedených skutočnostiach sa objednávateľ zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa.“*

**3. Záverečné ustanovenia dodatku**

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú i naďalej v platnosti bez zmeny.
- 3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je aktualizovaný Harmonogram prác, ktorý sa podpisom tohto dodatku zároveň stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, pričom aktualizovaný Harmonogram prác v celom rozsahu nahrádza pôvodnú prílohu č. 3 zmluvy.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre nich určitý a zrozumiteľný, neuzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, a že dodatok podpísali oprávnené osoby konať v mene zmluvných strán, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. Nižšie uvedení zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať a k podpisu dodatku nie je potrebný podpis inej osoby.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.5 Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri si ponecháva objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Za objednávateľa:

V Trenčíne, dňa 26.5.2025  
Best Friends Kids Club n.o.  
Jána Prháčka 20, 911 05 Trenčín  
IČO: 45743576 DIČ: 2024113949



Ing. Katarína Pozorová  
štatutárny zástupca  
Best friends Kids Club n.o.

Za zhotoviteľa:

V Trenčíne, dňa 26.5.2025

Ing. Dušan Jasečko  
predseda predstavenstva  
Keraming a.s.



